
Již na regionální konferenci o vstupu do Schengenského prostoru bylo řečeno, že pokud dojde 
k negativním důsledkům zejména v kamionové přepravě, budou tyto negativní důsledky 
řešeny. 

12/2010 
Na MěÚ Domažlice, odbor dopravy zaslána Žádost o snížení nejvyšší povolené rychlosti 
v obci na 40 km/hod 
 
1/2011 
MěÚ Domažlice si vyžádal vyjádření DI – PČR Domažlice 
DI – PČR Domažlice s navrženou místní úpravou provozu nesouhlasí. 
MěÚ Domažlice požadovanou místní úpravu provozu dle vyjádření DI –PČR Domažlice 
nestanovil. 
 
1/2011 
Žádost o řešení průtahu městysem Všeruby doručena KÚPK ODSH 
-bez odpovědi 
 
7/2011 
Žádost JUDr. Jindra, pí. Jindrová 

1. Technický stav komunikace II/ 190 
2. Stavební úpravy pod silničním tělesem v roce 2001 

 
8/2011 
Petice občanů Všerub a přilehlých obcí k řešení dopravní situace adresovaná KÚPK 
 
10/2011 
Místní šetření ve věci petice občanů Všerub a přilehlých obcí k řešení dopravní situace v 
souvislosti s neúměrným nárůstem hustoty kamionové dopravy. (17.10.2011) 
Jednání proběhlo na ÚM Všeruby za přítomnosti představitelů KÚPK, SÚS městyse Všeruby, 
PČR DI, PČR OO, mluvčí občanů a projektanta. 
Na KÚPK ODSH bylo rozhodnuto o podpoře omezení tonáže projíždějících vozidel na 18t. 

- Městys Všeruby dostal za úkol obrátit se s tímto požadavkem na MěÚ Domažlice OD   
Ing. Rousová upozornila na nutnost následné kontroly dodržování stanoveného omezení. 
Npor. Petrůj - DI Domažlice ve spolupráci s mobilní jednotkou dopravního centra CSPSD 
Plzeň přislíbil provádět výkon kontroly min. 1x týdně. 
Padla i zmínka o obchvatu Všerub, ale z hlediska časového horizontu (majetkové vypořádání, 
projekt, finance) nebylo o tomto diskutováno. Všeruby potřebují řešení v co nejkratším 
možném čase, protože zmiňovaný úsek komunikace II/184 není schopen v současné době a 
v současném provozu stávající zátěž unést. 
 
11/2011 
Žádost Městyse Všeruby o snížení tonáže projíždějících vozidel na 18t adresovaná KÚPK 
ODSH 
 
11/2011 
Vyjádření KÚPK ODSH k žádosti o stanovení místní úpravy Všeruby dopravní omezení 
adresované městysu Všeruby: 

- náklady související s realizací stanovení místní úpravy hradí zpravidla žadatel nebo by 
musela následovat dohoda o financování se správcem majetku (SÚS PK) 

- doporučeno nechat zpracovat DIO 
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- DIO projednat s PČR DI Domažlice a Klatovy 



- požádat příslušný správní orgán o stanovení místní úpravy provozu 
KÚ odbor dopravy stanoví místní úpravu provozu na silnici I/22 až poté co bude zřejmé, že 
dopravní omezení na silnici II/184 je stanoveno věcně a místně příslušným správním orgánem 
tak, aby dopravní značení bylo úplné a byla poskytnuta informace účastníkům provozu na 
silnici I/22 a dopravní omezení na silnici II/184. 
Na vědomí: PČR DI Domažlice, MěÚ Domažlice odbor dopravy, MěÚ Klatovy odbor 
dopravy 
 
1/2012 
Městys Všeruby objednává zpracování DIO a pasport dopravního značení (inženýrská 
kancelář Bartoň – Hajšman s.r.o.) 
 
3/2012 
Projednání návrhu DIO na omezení tonáže vozidel projíždějících po komunikaci II/184 a 
II/190 v k.ú. Všeruby. 
Rekapitulace závěrů z jednání ze dne 17.10.2011. 
Představení návrhu DIO.  
Upozornění na nutnost řešení Dopravního značení na německé straně. 
Upozornění na nutnost provádět kontrolu dodržování omezení. 
Vratislav Šantroch MěÚ Domažlice „je potřeba znát vyjádření DI Domažlice a DI Klatovy“ 
p. Kabourek DI PČR namítl, že se nebudou udělovat výjimky z případného omezení, bude 
pouze umístěna dodatková tabule “Dopravní obsluze vjezd povolen“                     
p. Štětka SÚS PK „je nejprve potřeba vyčíslit náklady na realizaci DIO a porovnat je 
s náklady na zpracování projektu rekonstrukce vozovky.“ V případě malého rozdílu by se 
přikláněl k provedení rekonstrukce.     
Závěr: 
p. Bartoň vyčíslí náklady DIO dle zpracovaného projektu a podá žádost o vyjádření na PČR 
DI Domažlice a Klatovy (náklady 270 -300.000,-- Kč). 
SÚS PK si vyžádá vyjádření správce komunikace na základě diagnostických zkoušek (Ing. 
Rojt). 
Pokud tyto zkoušky nebudou k dispozici, zažádá Městys Všeruby SÚS PK o provedení těchto 
zkoušek. 
V žádosti na KÚPK ODSH bude jako hlavní důvod zavedení DIO uveden nevyhovující stav 
komunikace, devastace komunikace kamionovou dopravou, bezpečnost občanů, praskající 
domy u komunikace, enormní nárůst kamionové dopravy. 
K návrhu p. Štětky – nechat zpracovat projekt rekonstrukce k územnímu rozhodnutí a požádat 
o přidělení finančních prostředků na příští rok. 
 
8/2013 
Žádost o informace k DIO Všeruby na KÚPK 
 
4/2013 
Zamítavé stanovisko k DIO z KÚPK adresované IK Bartoň – Hajšman s.r.o. 
Odůvodněno: 

- zamítavé stanovisko ŘSD ČR, vlastníka I/22 
- s přihlédnutím k vyjádření zemského rady okresu Cham 

 
Jako důvod zamítnutí uveden nepřiměřený nárůst dopravy na trase Plzeň – Folmava – Cham        
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9/2013 
KÚPK ODSH adresovalo městysu Všeruby informace o nutnosti včasného upozornění na 
snížení tonáže na území SRN, aby omezení tonáže tvořilo ucelený celek. 
Informace o zasedání komise PK – Horní Falc (10/2013), kde bude požadavek na vydání 
souhlasného stanoviska na německé straně opětovně uplatněn. 
 
9/2013 
Petice občanů obce Prapořiště 
 
10/2013 
KÚPK odpověď na petici občanů obce Prapořiště 
 
6/2014 
Jednání na MěÚ ve Kdyni  
Účastníci jednání se shodli na nezbytnosti okamžitého dočasného řešení. 

- KÚPK odbor dopravy stanoví  DZ dle DIO na základě žádosti obou obcí (Všerub a 
Prapořišť).     

- DZ bude stanoveno jako dočasné do provedení technického opatření (průtah Všerub a 
Prapořišť). 

- Způsob hrazení finančních nákladů DZ bude následně dohodnut.                    
 
6/2014 
Žádost o stanovení DZ sepsaná městysem Všeruby adresovaná KÚPK ODSH. 
 
7/2014 
Odpověď KÚPK ODSH 

- ze které vyplývá nutnost podání žádosti o stanovení přechodné úpravy na silnicích II. a 
III. t říd a místních komunikacích (MěÚ Domažlice OD, MěÚ Klatovy OD) 

- poté co budou stanovena vyjádření obou správních orgánů, podat žádost o stanovení 
přechodné úpravy provozu pouze na pozemní komunikaci I/22 na KÚPK  

 
8/2014 
pracovní schůzka v kanceláři firmy IK Plzeň s.r.o. ohledně omezení tonáže na silnici II/184 
Prapořiště – Všeruby, dohoda, že IK Plzeň si sjedná schůzku s SÚS PK p. Štětkou a projedná 
požadavek DI PČR na zadání diagnostiky únosnosti s výpočtovým určením únosnosti 
vozovek II/190 a II/184 (v režii SÚS PK) , SÚS PK bude upozorněna na problematiku při 
povolení vjezdu pro dopravní obsluhu a případný dopad při havárii vlivem přetížení 
komunikace na vlastníka komunikace.  
IK Plzeň po diagnostice zpracuje DIO (v režii Obce Všeruby)  , na které nechá SÚS PK 
zpracovat bezpečnostní audit (v režii SÚS PK) 
 
9/2014 
schůzka mezi SÚS PK p. Štětkou a IK Plzeň p. Bartoněm, kde p. Štětka byl informován o 
závěrech schůzky z 28/08/2014. Pan Štětka přislíbil projednání výše jmenovaného s Ing. 
Vejpravou - vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství. Na základě jejich dohody 
bude svolána oficiální pracovní porada, nyní již i za účasti zástupců  SÚS PK , odboru 
dopravy z Klatov a DI PČR z Klatov. Zde předpokládám, že by mělo dojít ke konečné 
dohodě, které řešení bude preferováno a jakým způsobem. 
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11/2014 
Urgence mailem zaslaná p.Bartoňem  p.Štětkovi  
 
12/1/2015 
Jednání na MěÚ ve Kdyni – Ing. Jaroslav Vejprava – vedoucí odboru dopravy PK, Ladislav 
Štětka – SÚS PK,  Jan Löffelmann – starosta města Kdyně, Ing. Vladislav Vilímec – 
místostarosta města Kdyně, Ladislav Mráz – zastupitel města Kdyně, Václav Bernard – 
starosta městyse Všeruby, Břetislav Halama – místostarosta městyse Všeruby, Ing. Ludmila 
Rousová – radní městyse Všeruby, Ivana Kramlová – městys Všeruby, Josef Kammermeier – 
starosta městyse Eschlkam, Bc. Stanislav Antoš – místostarosta města Domažlice, Ing. 
Zbyněk Bartoň – zástupce projektanta IK 
Dohoda na variantě dočasného řešení pro úsek silnice II/184 
Objednávka nového, v pořadí již druhého DIO 
Dohoda na financování 
Cíl jednání -  nejdéle od 1.6.2015 osadit dopravní značení omezující tonáž projíždějících 
vozidel na 17t na dobu 3 let. 
 
2/2/2015 
Vyjádření ŘSD – ŘSD se nepřísluší vyjadřovat a hodnotit oprávněnost omezení na silnici II. 
třídy. 
 
28/4/2015 
DIO – požadavek Policie ČR na zpracování nové diagnostiky únosnosti vozovky 
 
15/7/2015 
Výsledek nově zpracované diagnostiky – vozovka je neúnosná, nutnost celkové rekonstrukce 
 
16/7/2015 
Schůzka se zástupcem zhotovitele DIO p. Bartoněm 
 
27/7/2015 
E-mailová korespondence – dotaz adresovaný náměstkovi hejtmana pro oblast dopravy p. 
Bauerovi, zda na základě výsledků nově provedené diagnostiky vozovky II/ 184 (7/2015) 
bude možné realizovat dopravní omezení spočívající v omezení tonáže projíždějících vozidel 
(17t). 
 
2/9/2015 
Z úst pana náměstka hejtmana p. Bauera jsem obdržel zprávu, že se rekonstrukce průtahu obcí 
Všeruby v roce 2016 neuskuteční a rok 2017 je ještě příliš daleko. Pan Ing. Vejprava (vedoucí 
odboru dopravy PK) mi následně sdělil, že je podán návrh na omezení projíždějících vozidel 
na 17t na odbor dopravy Domažlice. 
 
2/9/2015 
Telefonický hovor s panem Šantrochem (odbor dopravy Domažlice), který mi tuto informaci 
nepotvrdil – žádná žádost ze strany KÚ PK nebyla podána. 
 
2/9/2015 
E-mailová korespondence s panem Bartoněm, kde žádám pana Bartoně, aby učinil  patřičné 
kroky vedoucí v konečném důsledku k podání žádosti o stanovení omezení tonáže 
projíždějících vozidel po komunikaci II/184 na 17t. 
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29/9/2015 
Sdělení náměstka hejtmana p. Bauera na dotaz ze dne 27/7/2015, ve kterém zasílá stanovisko 
SÚS PK. 
Cit.: Současný stavební stav dle výsledků diagnostiky nevyžaduje okamžité omezení nákladní 
dopravy silnice II/184. Rekonstrukci doporučujeme provést do dvou let. 
 
21/10/2015 
Stanovisko PČR DI Domažlice 
 
6/11/2015 
Stanovisko PČR DI Klatovy 
 
11/2015 
Starosta městyse Všeruby pozastavuje práce na připravovaném DIO na omezení tonáže 
projíždějících vozidel nad 17t z důvodu nově vzniklé možnosti v omezení TRANZITNÍ 
dopravy nad 12t, a to v souvislosti s novelou zákona 13/1997 Sb. 
 
17/12/2015 
Na návrh starosty zastupitelstvo městyse Všeruby schvaluje svým usnesením č. 9/2015 ze dne 
17.12.2015 přepracování DIO na omezení tonáže v souvislosti s novelou zákona č.13/1997 
Sb., o pozemních komunikacích na omezení tranzitní dopravy. 
 
21/12/2015 
Při vzájemném setkání u příležitosti konání valné hromady DSO Kdyňska starosta městyse 
Všeruby požádal vedení města Kdyně (p. Ing. Vilímce) o schůzku, kde by byly podány 
aktuální informace k dění a dohodnut další postup. 
 
28/12/2015 
Projektová kancelář IK Plzeň, zastoupená p. Bartoněm, zahájila práce na přípravě návrhu DIO 
na omezení tranzitní dopravy (novela zákona 13/1997Sb., o pozemních komunikacích).   
 
18/1/2016 
Stanovisko SÚS PK k omezení tranzitní dopravy.  
SÚS PK – nemá zásadních připomínek k navrhovanému dopravnímu značení. 
 
28/1/2016 
Návštěva náměstka hejtmana p. Bauera – v řádech dnů máme očekávat stanovisko KÚ PK 
odboru dopravy a silničního hospodářství k navrženému DIO (Seminář KÚ PK).   
 
30/1/2016 
Urgence schůzky s městem Kdyně (starosta p. Löffelmann) ohledně omezení tranzitní 
dopravy (Valná hromada OZ Tanaberk). Žádost městyse Všeruby, aby město Kdyně 
podpořilo snahy městyse prosadit návrh na omezení transitní dopravy na komunikaci II/184. 
 
1/2/2016 
Stanovisko KÚ PK odboru dopravy a silničního hospodářství. 
Navrhuje stanovení přechodné úpravy provozu po dobu jednoho roku. 
 
1/2/2016 
Setkání starostů ORP Domažlice 1.2.2016 v Domažlicích - konzultace celé záležitosti 
s panem JUDr. Kočím (právník odboru dopravy a silničního hospodářství KÚ PK), panem  

-5- 



Ing. Košem (vedoucí odboru dopravy Domažlice) a panem Ing. Machem (starosta města 
Domažlice) – shoda na dočasném omezení tranzitní dopravy a následném vyhodnocení 
dopadů na objízdné trasy.  
 
2/2/2016 
Stanovisko PČR DI Domažlice                       
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